

## **Inhaltsverzeichnis:**

<b>0.</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>Summary</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Die Projektphasen</b>	<b>6</b>
2.1.	Projektvorbereitungsphase	6
2.2.	Projekteinstiegsphase	8
2.2.1.	Vorbereitung zur Initialisierung eines partizipativen und moderierten Einführungsprozesses	8
2.2.2.	Organisatorische Implementierung des Projektes	10
2.3.	Qualifizierungsphase	12
2.3.1.	Zielsetzungen	12
2.3.2.	Organisation, Struktur und Ablauf	14
2.3.3.	Der Infomarkt am 03.11.1992	15
2.4.	Die Gestaltungsgruppenphase	17
2.4.1.	Die Bedeutung dieser Phase für das Gesamtprojekt	17
2.4.2.	Ziele - Vom "Ist-Zustand" zum "groben Soll-Konzept" der VHS-Organisation	18
2.4.3.	Organisation, Ablauf und Entscheidungsstrukturen	20
2.4.4.	Projektunterstützende Maßnahmen	23
2.4.4.1.	Maßnahmen zur Implementation der EDV in der VHS Duisburg	23

2.4.4.2.	Die Entwicklung der Rahmenbedingungen des Gesamtprojektes	25
2.4.5.	Transferleistungen des Projektes in dieser Phase	26
2.5.	Die Arbeitsforenphase	29
2.5.1.	Ziele - Vom "groben Soll-Konzept" zum "detaillierten Soll-Konzept" der Organisation und der Datenverarbeitung	29
2.5.2.	Strukturelle Organisation und Ablauf	31
2.5.2.1.	Das Institut der Arbeitsforen	31
2.5.2.2.	Die Arbeitsgruppen	31
2.5.3.	Die Diskussions- und Vereinbarungsphase	33
2.6.	Die Kursplanungs- und Programmerstellungsphase	35
2.6.1.	Ziele - Die Integration der EDV in die Alltagsarbeit der Volkshochschule - die Umsetzung der Organisationsbeschlüsse	35
2.6.2.	Zeit- und Ablauforganisation	37
2.6.3.	Die Analyse der Programmerstellungsphase aus Sicht der MitarbeiterInnen - das Infoplenum am 25.10.1993	37
2.6.4.	Die Beteiligung der KursleiterInnen am Beispiel des Datenschutzes	38
2.6.5.	Vorbereitung und Realisierung der Endausbaustufe	39
2.6.6.	Transferleistungen des Projektes in dieser Phase	41
2.7.	Auswertung der praktischen Erfahrungen und Initialisierung einer permanenten Verlaufskontrolle - die Reorganisationsphase	43
2.7.1.	Ziele der Reorganisationsphase	43

2.7.2.	Struktureller Aufbau	44
2.7.3.	Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben	45
2.7.4.	Transferleistungen des Projektes in dieser Phase	49
<b>3.0.</b>	<b>Softwarehaus WAPSOFT, Hameln: Software-Modifikation - Die Entwicklung des Softwareprogrammes "V 2000" im Projektverlauf</b>	<b>51</b>
3.1.	Intentionen des Softwarehauses	51
3.2.	Zusammenarbeit mit der VHS Duisburg	52
3.3.	Einbindung in das Projekt	52
3.4.	Die Entwicklung des Softwareproduktes während der Projektlaufzeit	54
<b>4.0.</b>	<b>Resümee</b>	<b>58</b>
<b>5.0.</b>	<b>Anhang: Chronologie des Projektverlaufes</b>	<b>60</b>